

البرنامج الزمني لمشروع تصميم معماري - ٦

الأسبوع	اليوم	التاريخ	النشاط	المرحلة
الأول	الإثنين ٣/١١	٢٠٢٦/٨/٢٤	لقاء الطلاب والتعريف بالمشروع	مرحلة التعريف بالمشروع والعمل الجماعي
	الخميس ١٤	٢٠٢٦/٨/٢٧	مراجعة المرحلة الأولى من العمل الجماعي	
	الإثنين ١٨	٢٠٢٦/٨/٣١	❖تسليم العمل الجماعي (٥٠%)	
الثاني	الخميس ٢١	٢٠٢٦/٩/٣	إحضار الخريطة الأساس والأمثلة المشابهة وتطوير المعايير التصميمية بالإضافة إلى مجسمات الأفكار التصميمية	مرحلة تطوير الأفكار
الثالث	الإثنين ٢٥	٢٠٢٦/٩/٧	❖ عرض الأفكار والحلول مع مجسم للفكرة التصميمية على الموقع (١٠%)	مرحلة الفكرة التصميمية
	الخميس ٢٨	٢٠٢٦/٩/١٠	❖ اختيار لتقديم الأفكار التصميمية (المفهوم والفلسفة والفكرة)	
	الإثنين ٤/٣	٢٠٢٦/٩/١٤	تطوير الأفكار التصميمية	
الرابع	الخميس ٦	٢٠٢٦/٩/١٧	❖مناقشة عامة (الأفكار والحلول الأولية) (١٠%)	
الخامس	الإثنين ١٠	٢٠٢٦/٩/٢١	تصميم ابتدائي (مسقط وقطاع)	مرحلة التصميمات الابتدائية
	الخميس ١٣	٢٠٢٦/٩/٢٤	إجازة اليوم الوطني	
	الإثنين ١٧	٢٠٢٦/٩/٢٨	متابعة (مساقط وقطاعات وواجهات)	مرحلة التصميمات الابتدائية
السادس	الخميس ٢٠	٢٠٢٦/١٠/١	❖مناقشة عامة (المشروع الابتدائي) (١٠%)	
السابع	الإثنين ٢٤	٢٠٢٦/١٠/٥	تطوير التصميم الابتدائي بالأمثلة المشابهة	مرحلة تطوير التصميم
	الخميس ٢٧	٢٠٢٦/١٠/٨	الموقع العام وتطوير المساقط المعمارية	
	الإثنين ٥/١	٢٠٢٦/١٠/١٢	تطوير المساقط المعمارية وآلية النظم	
الثامن	الخميس ٤	٢٠٢٦/١٠/١٥	تطوير القطاعات والواجهات	
التاسع	الإثنين ٨	٢٠٢٦/١٠/١٩	مراجعة لكامل المشروع	مرحلة تطوير التصميم النهائي
	الخميس ١١	٢٠٢٦/١٠/٢٢	❖مناقشة عامة (التطوير المعماري للمساقط والقطاعات والواجهات) (١٠%)	
	الإثنين ١٥	٢٠٢٦/١٠/٢٦	الموقع العام والمساقط المعمارية	
العاشر	الخميس ١٨	٢٠٢٦/١٠/٢٩	المساقط والقطاعات	مرحلة تطوير التصميم النهائي
	الإثنين ٢٢	٢٠٢٦/١١/٢	القطاعات والواجهات	
	الخميس ٢٥	٢٠٢٦/١١/٥	الواجهات والمناظر	
الثاني عشر	الإثنين ٢٩	٢٠٢٦/١١/٩	❖المناقشة قبل النهائية (لكامل المشروع) (١٥%)	مرحلة الإنهاء والإخراج
	الخميس ٦/٢	٢٠٢٦/١١/١٢	التعريفات والفكرة والموقع العام	
	الإثنين ٦	٢٠٢٦/١١/١٦	المساقط والقطاعات	
الثالث عشر	الخميس ٩	٢٠٢٦/١١/١٩	❖تسليم المجسم الدراسي النهائي (٥٠%)	
إجازة الخريف				
الرابع عشر	الإثنين ٢٠	٢٠٢٦/١١/٣٠	القطاعات والواجهات والمناظر	مرحلة الإنهاء والإخراج
	الخميس ٢٣	٢٠٢٦/١٢/٣	النظم الإنشائية والبيئية وغيرها	
	الخميس ٢٦	٢٠٢٦/١٢/١٠	❖المناقشة النهائية للمشروع (٣٠%)	

وبالله التوفيق

مرحلة تقييم أساسية