

البرنامج الزمني لمشروع التخرج - ٢

الأسبوع	اليوم	التاريخ	النشاط	المرحلة
الأول	الإثنين ٣/٢	٢٠٢٥/٨/٢٥	لقاء الطلاب والتعريف بالبرنامج	مرحلة التعريف بالمشروع
	الخميس ٥	٢٠٢٥/٨/٢٨	☆ عرض للتعريف بالمشروع (٥%)	
	الإثنين ٩	٢٠٢٥/٩/١	☆ عرض مدخل للمشروع (٥%)	
الثاني	الخميس ١٢	٢٠٢٥/٩/٤	إحضار الخريطة الأساس وتطوير المعايير التصميمية والموجهات بالرسومات مع عرض للأمثلة المشابهة	مرحلة تطوير الأفكار
	الإثنين ١٦	٢٠٢٥/٩/٨	☆ مجسمات للأفكار التصميمية (٥%)	
الثالث	الخميس ١٩	٢٠٢٥/٩/١١	☆ مجسم دراسي للموقع العام على موقع متكامل (٥%)	
الرابع	الإثنين ٢٣	٢٠٢٥/٩/١٥	☆ اختبار لتقديم الأفكار التصميمية (المفهوم والفلسفة والفكرة)	مرحلة الفكرة التصميمية
	الخميس ٢٦	٢٠٢٥/٩/١٨	تطوير الأفكار التصميمية	
		الإثنين ٣٠	٢٠٢٥/٩/٢٢	☆ مناقشة عامة (الأفكار والحلول الأولية) (١٠%)
الخامس	الخميس ٤/٣	٢٠٢٥/٩/٢٥	تصميم ابتدائي (مسقط وقطاع)	مرحلة التصميمات الابتدائية
	الإثنين ٧	٢٠٢٥/٩/٢٩	متابعة (مساقط وقطاعات وواجهات)	
السادس	الخميس ١٠	٢٠٢٥/١٠/٢	تطوير التصميم الابتدائي بالأمثلة المشابهة	
السابع	الإثنين ١٤	٢٠٢٥/١٠/٦	☆ مناقشة عامة (المشروع الابتدائي) (١٠%)	مرحلة تطوير التصميم
	الخميس ١٧	٢٠٢٥/١٠/٩	الموقع العام وتطوير المساقط المعمارية	
	الإثنين ٢١	٢٠٢٥/١٠/١٣	تطوير المساقط المعمارية وآلية النظم	
الثامن	الخميس ٢٤	٢٠٢٥/١٠/١٦	تطوير القطاعات والواجهات	مرحلة تطوير التصميم
	الإثنين ٢٨	٢٠٢٥/١٠/٢٠	مراجعة لكامل المشروع	
التاسع	الخميس ٥/١	٢٠٢٥/١٠/٢٣	☆ مناقشة عامة (التطوير المعماري للمساقط والقطاعات والواجهات) (١٠%)	
العاشر	الإثنين ٥	٢٠٢٥/١٠/٢٧	الموقع العام والمساقط المعمارية	مرحلة تطوير التصميم
	الخميس ٨	٢٠٢٥/١٠/٣٠	المساقط المعمارية القطاعات	
	الإثنين ١٢	٢٠٢٥/١١/٣	القطاعات والواجهات	
	الخميس ١٥	٢٠٢٥/١١/٦	الواجهات والمجسم الدراسي	
الحادي عشر	الإثنين ١٩	٢٠٢٥/١١/١٠	☆ المناقشة قبل النهائية (لكامل المشروع) (١٥%)	مرحلة تطوير التصميم
	الخميس ٢٢	٢٠٢٥/١١/١٣	☆ تسليم المجسم الدراسي النهائي (٥%)	
	الإثنين ٢٦	٢٠٢٥/١١/١٧	التعريفات والفكرة والموقع العام	
الثالث عشر	الخميس ٢٩	٢٠٢٥/١١/٢٠	لمساقط والقطاعات	مرحلة الإنهاء والإخراج
إجازة الخريف				
الرابع عشر	الإثنين ٦/١٠	٢٠٢٥/١٢/١	والواجهات والمناظر	مرحلة الإنهاء والإخراج
	الخميس ١٣	٢٠٢٥/١٢/٤	النظم الإنشائية والبيئية وغيرها	
الخامس عشر	الخميس ٢٠	٢٠٢٥/١٢/١١	☆ المناقشة النهائية للمشروع (٣٠%)	

وبالله التوفيق

☆ مرحلة تقييم أساسية