

البرنامج الزمني لمشروع التخرج - ٢

المرحلة	النشاط	التاريخ	اليوم	الأسبوع
مرحلة التعريف بالمشروع	لقاء الطلاب والتعريف بالبرنامج	٢٠٢٤/٨/١٩م	الاثنين 15/2	الأول
	عرض للتعريف بالمشروع (٥%)	٢٠٢٤/٨/٢٢م	الخميس 18	
	عرض مدخل للمشروع (٥%)	٢٠٢٤/٨/٢٦م	الاثنين 22	
مرحلة تطوير الأفكار	إحضار الخريطة الأساس وتطوير المعايير التصميمية والموجهات بالرسومات مع عرض للأمثلة المشابهة	٢٠٢٤/٨/٢٩م	الخميس 25	الثاني
	مجسمات الأفكار التصميمية (٥%)	٢٠٢٤/٩/٢م	الاثنين 29	الثالث
مجسمات الأفكار التصميمية على موقع متكامل للموقع العام (٥%)	٢٠٢٤/٩/٥م	الخميس 2/3		
مرحلة الفكرة التصميمية	اختيار لتقديم الأفكار التصميمية (المفهوم والفلسفة والفكرة)	٢٠٢٤/٩/٩م	الاثنين 6	الرابع
	تطوير الأفكار التصميمية	٢٠٢٤/٩/١٢م	الخميس 9	
مناقشة عامة (الأفكار التصميمية والحلول الأولية) (١٠%)		٢٠٢٤/٩/١٦م	الاثنين 13	الخامس
مرحلة التصميمات الابتدائية	تصميم ابتدائي (مسقط وقطاع)	٢٠٢٤/٩/١٩م	الخميس 16	
إجازة اليوم الوطني		٢٠٢٤/٩/٢٣م	الاثنين 20	السادس
مرحلة التصميمات الابتدائية	متابعة التصميم الابتدائي	٢٠٢٤/٩/٢٦م	الخميس 23	السابع
	(موقع عام ومساقط وقطاعات وواجهات)	٢٠٢٤/٩/٣٠م	الاثنين 27	
	تطوير التصميم الابتدائي بالأمثلة المشابهة	٢٠٢٤/١٠/٣م	الخميس 30	
مناقشة عامة (المشروع الابتدائي) (١٠%)		٢٠٢٤/١٠/٧م	الاثنين 4/4	الثامن
مرحلة تطوير التصميم	الموقع العام وتطوير المساقط المعمارية	٢٠٢٤/١٠/١٠م	الخميس 7	التاسع
	تطوير المساقط المعمارية والقطاعات	٢٠٢٤/١٠/١٤م	الاثنين 11	
	تطوير القطاعات والواجهات	٢٠٢٤/١٠/١٧م	الخميس 14	
مناقشة عامة (التطوير المعماري للمساقط والقطاعات والواجهات) (١٠%)		٢٠٢٤/١٠/٢١م	الاثنين 18	العاشر
مرحلة تطوير التصميم	استكمال تطوير المساقط المعمارية	٢٠٢٤/١٠/٢٤م	الخميس 21	الحادي عشر
	القطاعات والواجهات والمجسم الدراسي	٢٠٢٤/١٠/٢٨م	الاثنين 25	
		٢٠٢٤/١٠/٣١م	الخميس 28	
	مراجعة التقديم قبل النهائي	٢٠٢٤/١١/٤م	الاثنين 2/5	
مناقشة قبل النهائية (لكامل المشروع) (١٥%)		٢٠٢٤/١١/٧م	الخميس 5	الثاني عشر
إجازة الخريف		٢٠٢٤/١١/١١م	الاثنين 9	الثالث عشر
		٢٠٢٤/١١/١٤م	الخميس 12	
مرحلة المجسم النهائي	تطوير المجسم الدراسي النهائي	٢٠٢٤/١١/١٨م	الاثنين 16	الرابع عشر
تسليم المجسم الدراسي النهائي (٥%)		٢٠٢٤/١١/٢١م	الخميس 19	الخامس عشر
مرحلة الإنهاء والإخراج	خطة التقديم النهائي	٢٠٢٤/١١/٢٥م	الاثنين 23	
	التعريفات والفكرة التصميمية والموقع العام	٢٠٢٤/١١/٢٨م	الخميس 26	
المساقط القطاعات- الواجهات والمناظر		٢٠٢٤/١٢/٢م	الاثنين 1/6	السادس عشر
مناقشة النهائية للمشروع (٣٠%)		٢٠٢٤/١٢/٥م	الخميس 4/6	

وبالله التوفيق

مرحلة تقييم أساسية