



الجدول الزمني لمقرر عمر (260) تصميم معماري 2				
الدرجة	المطلوب	التاريخ	اليوم	الأسبوع
	ترحيب وتعريف بالمقرر والمشروع	01/14	الاحد	1
	تجميع المعلومات من الزيارة الميدانية واستعراض الأمثلة المشابهة	01/17	الأربعاء	
	استعراض تحليل الأمثلة المشابهة وتحليل موقع المشروع	01/21	الاحد	
10%	جلسة تحكيم (1) نتائج الدراسات التحليلية (الأمثلة المشابهة والموقع)	01/24	الأربعاء	2
	إجازة مطولة	01/28	الاحد	3
	البرنامج المساحي والبدء بالفكرة التصميمية	01/31	الأربعاء	
	تطوير الفكرة التصميمية	02/04	الاحد	4
5%	جلسة تحكيم (2) تحكيم الأفكار التصميمية وبحث الدراسات الفراغية	02/07	الأربعاء	
	البدء بالمساقط الأفقية	02/11	الاحد	5
	تطوير المساقط الأفقية	02/14	الأربعاء	
	تطوير المساقط الأفقية	02/18	الاحد	6
	تطوير المساقط الأفقية	02/21	الأربعاء	
	إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني	02/25	الاحد	7
	إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني	02/28	الأربعاء	
10%	جلسة تحكيم (3): مناقشة المساقط الأفقية والبدء بالمجسم الدراسي	03/03	الاحد	8
	الواجهات	03/06	الأربعاء	9
	تطوير الواجهات	03/10	الاحد	
10%	جلسة تحكيم (4): مناقشة الواجهات	03/13	الأربعاء	10
	القطاعات	03/17	الاحد	
	تطوير القطاعات	03/20	الأربعاء	11
10%	جلسة تحكيم (5): مناقشة القطاعات	03/24	الاحد	
	الموقع العام	03/27	الأربعاء	12
	إجازة عيد الفطر	03/31	الاحد	
	إجازة عيد الفطر	04/03	الأربعاء	13
	إجازة عيد الفطر	04/07	الاحد	
	إجازة عيد الفطر	04/10	الأربعاء	14
	إجازة عيد الفطر	04/14	الاحد	
5%	جلسة تحكيم (6): مناقشة الموقع العام	04/17	الأربعاء	15
	المجسم النهائي والمناظير بعد التعديلات النهائية للواجهات والقطاعات	04/21	الاحد	
	مراجعة الحلول التصميمية + تطوير الأخراج لما قبل النهائي	04/24	الأربعاء	16
20%	جلسة تحكيم (7): المناقشة ما قبل النهائية والبدء بالإخراج النهائي	04/28	الاحد	
	مراجعة الحلول التصميمية + تطوير الأخراج النهائي	05/01	الأربعاء	17
	مراجعة الحلول التصميمية + تطوير الأخراج النهائي	05/05	الاحد	
	مراجعة الحلول التصميمية + تطوير الأخراج النهائي	05/08	الأربعاء	18
30%	المناقشة النهائية (تحدد من قبل القسم)	05/12	الاحد	
		05/15	الأربعاء	