

الجدول الزمني
لتسليم المشروع النهائي
مقرر مهارات الرسم المعماري

الأسبوع	اليوم	التاريخ	الفترة	المطلوب
07	الأحد	2025/10/05	صباحاً	شرح المشروع كاملاً
			مساءً	البدء في رسم الموقع العام
	الأربعاء	2025/10/08	صباحاً	تسليم رسم الموقع العام + البدء في رسم الدور الأرضي مباشرة
			مساءً	استكمال رسم الدور الأرضي
08	الأحد	2025/10/12	صباحاً	تسليم الدور الأرضي و الدور الأول + البدء في رسم قطاع أ-أ
			مساءً	استكمال رسم قطاع أ-أ
	الأربعاء	2025/10/15	صباحاً	تسليم القطاعات أ-أ + ب-ب + البدء في رسم الواجهة الجنوبية
			مساءً	استكمال رسم الواجهة الجنوبية
09	الأحد	2025/10/19	صباحاً	تسليم الواجهات الجنوبية+الغربية + البدء في رسم الآيزومتر
			مساءً	إكمال رسم الآيزومتر + شرح المطلوب في التحبير (شراء الأقلام)
	الأربعاء	2025/10/22	صباحاً	تسليم رسم الآيزومتر + محاضرة عن التحبير
			مساءً	تجربة التحبير على صورة من مسقط الدور الأرضي
10	الأحد	2025/10/26	صباحاً	تسليم تحبير 3 لوح (الموقع العام، الأرضي، الأول) + بدء تحبير الواجهات
			مساءً	إكمال تحبير الواجهات
	الأربعاء	2025/10/29	صباحاً	تسليم لوح تحبير الواجهات + البدء في تحبير القطاعات
			مساءً	إكمال تحبير القطاعات
11	الأحد	2024/11/02	صباحاً	تسليم تحبير القطاعات و الآيزومتر + محاضرة إخراج
			مساءً	عمل تجربة إخراج لوحة على صورة مسقط الدور الأرضي
	الأربعاء	2025/11/05	صباحاً	إخراج رسومات المشروع
			مساءً	استمرار إخراج رسومات المشروع
12	الأحد	2025/11/09	صباحاً	تسليم ملف أعمال الطالب مكتمل (تمارين+مشروع نهائي)
			مساءً	